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ST/no 

Risposta alla nota: * 

Allegati: 1  

 

 Al  RTI appaltatore c/o Aleandri S.p.A. 

corso Vittorio Emanuele II 52 – 70122 BARI 

aleandri.spa@legalmail.it 
p.c.  al Comune di Brembio (LO) 

piazza Matteotti 1 – 26822 BREMBIO (LO) 

comune.brembio@pec.regione.lombardia.it 
       

OGGETTO:  S.S. 9 “via Emilia” – Lavori di costruzione della variante di Casalpusterlengo ed 

eliminazione passaggio a livello sulla S.P. ex S.S. 234 (1° Stralcio) – RTI appaltatore: 

Aleandri S.p.A. - Marcegaglia Buildtech S.r.l., corso Vittorio Emanuele II 52 BARI – 

RIAPERTURA DELLA S.P. 141.  

 

In risposta ad una specifica richiesta del Comune di Brembio,  questa Società, previa consultazione 

dell'Appaltatore, aveva garantito all’Ente locale la riapertura in oggetto entro gennaio 2026. 

Constatato il mancato adempimento da parte dell'Appaltatore, con O.d.S. 37/2006 questa Società ha 

prescritto all’Appaltatore di ultimare i lavori propedeutici alla riapertura in oggetto entro febbraio 2026. 

Preso atto degli Ulteriori ritardi maturati dall'appaltatore e della nuova richiesta inoltrata dal Comune 

di Brembio (all. 1), vorrà l'Appaltatore concludere i lavori di riapertura con la massima celerità dando 

nel contempo preavviso a questa Società ed al Comune che legge p.c. del termine previsto per i lavori. 

Si resta in attesa di tempestivo riscontro. 

 

 

 

 

Visto: il Responsabile del Procedimento 

Ing. Giancarlo LUONGO 

 

 

 

Visto: il Responsabile dell’Area Nuove Opere 

Ing. Fabrizio CARDONE 

Il Direttore dei Lavori 

Ing. Giovanni SALVATORE 

 

 

 

COMUNE DI BREMBIO
Protocollo Generale E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000841/2026 del 24/02/2026
Firmatario: InfoCert GoSign Web eSeal, InfoCert GoSign Web eSeal, ANAS SPA
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